



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SUBANG

Jl. Sukamulya Blok Kaleng Banteng, Cibogo, Subang, Jawa Barat 41285

Telepon (0260) 417648

Laman <https://www.polsub.ac.id>

UJIAN TENGAH SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Mata Kuliah	: Manajemen Proyek
Kelas/Semester/Prodi	: 2B/Genap/D4 TRPL
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Mei 2026
Waktu	: 120 Menit
Sifat Ujian	: <i>Tutup Buku</i>
Dosen Mata Kuliah	: Haryati Nunu Nugraha Purnawan

Petunjuk Pengerjaan Soal!

- Ujian terdiri dari 2 bagian: Bagian A (Tertulis) dan Bagian B (Microsoft Project). Kerjakan secara berurutan.
- Bagian A dikerjakan langsung pada template laporan - diketik.
- Bagian B: setiap langkah prosedur kerja, ambil screenshot dan tempelkan pada template laporan.
- Simpan file Microsoft Project: NIM_NamaDepan_UjianPraktikum.mpp
- Kumpulkan file .mpp dan template laporan (.docx) sebelum waktu habis.

Studi Kasus

CV. Karya Nusantara, UMKM kerajinan tangan lokal, membangun platform e-commerce bernama SiToko. Sistem ini mencakup modul: Katalog Produk, Manajemen Pesanan, Payment Gateway, Manajemen Pengiriman, dan Dashboard Penjualan. Proyek dijadwalkan mulai Senin, 5 Januari 2025.

Tim proyek terdiri dari: Project Manager (PM), Business Analyst (BA), Back-End Developer (Dev-BE), Front-End Developer (Dev-FE), dan UI/UX Designer (Designer).

Alat / Software yang digunakan : a) Microsoft Project b) Template Laporan

Prosedur Kerja:

Bagian A

- Pada kolom yang tersedia di template laporan, jelaskan scope statement ringkas proyek SiToko yang mencakup: (a) deskripsi singkat proyek, (b) 2 deliverable utama yang termasuk dalam scope, dan (c) 1 item yang secara eksplisit di luar scope (out-of-scope).
- Jelaskan perbedaan OBS (Organizational Breakdown Structure) dan RAM (Responsibility Assignment Matrix) dalam 3–4 kalimat. Kaitkan dengan proyek SiToko.

3. Isi RACI Chart yang tersedia di template laporan untuk 4 work package berikut: (1) Analisis Kebutuhan, (2) Desain UI/UX, (3) Pengembangan Back-End, (4) Pengujian & UAT. Gunakan notasi: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.
4. Isi tabel Requirements yang tersedia di template laporan dengan minimal 5 kebutuhan proyek SiToko: 3 functional requirements dan 2 non-functional requirements. Sertakan ID, deskripsi singkat, jenis (F/NF), dan prioritas (H/M/L).
5. Jelaskan dalam 2–3 kalimat: apa perbedaan functional requirements dan non-functional requirements? Berikan masing-masing 1 contoh konkret dari proyek SiToko.

Skenario Scope Creep

Proyek SiToko sedang berjalan di minggu ke-3. Pemilik CV. Karya Nusantara menghubungi Front-End Developer melalui WhatsApp pribadi dan meminta: "Tolong tambahkan fitur live chat antara pembeli dan penjual ya." Developer langsung mengerjakan fitur tersebut tanpa melapor ke Project Manager. Dua minggu kemudian, PM baru menyadari bahwa dua developer telah menghabiskan 80 jam untuk fitur yang tidak ada dalam scope awal, sehingga modul Payment Gateway terlambat 6 hari.

6. Dari skenario di atas, identifikasi 3 gejala (tanda-tanda) scope creep yang terjadi. Tuliskan pada tabel yang tersedia di template laporan.
7. Jelaskan dalam 3–4 kalimat: apa yang seharusnya dilakukan developer ketika menerima permintaan tersebut? Sebutkan 1 dokumen formal yang dapat mencegah kejadian ini berulang.

Bagian B

- a. Setiap selesai melakukan satu langkah prosedur, ambil screenshot tampilan Microsoft Project dan tempelkan pada kolom yang tersedia di template laporan.
- b. Pastikan kolom Task Name, Duration, Start, Finish, Predecessors, dan Resource Names terlihat jelas pada setiap screenshot.

Langkah Praktikum:

1. Buka Microsoft Project. Atur Project Information: Start date = Mon 05/01/2025. Aktifkan Auto Schedule melalui File > Options > Schedule.
2. Bangun WBS SiToko secara bertingkat pada kolom Task Name menggunakan fitur indent (Tab) dan outdent (Shift+Tab). Struktur yang harus dibuat adalah sebagai berikut:

Level	Kode WBS	Nama Elemen
1	1	SiToko — Platform E-Commerce UMKM
2	1.1	Inisiasi & Perencanaan
3	1.1.1	Analisis Kebutuhan & Riset Pengguna
3	1.1.2	Penyusunan Scope Statement & Project Charter
2	1.2	Desain Sistem
3	1.2.1	Desain UI/UX & Prototipe Interaktif
3	1.2.2	Desain Database & Arsitektur Sistem

2	1.3	Pengembangan
3	1.3.1	Pengembangan Modul Katalog & Pesanan
3	1.3.2	Pengembangan Modul Payment & Pengiriman
3	1.3.3	Pengembangan Dashboard Penjualan
2	1.4	Pengujian & Peluncuran
3	1.4.1	Pengujian Fungsional & UAT
3	1.4.2	Perbaikan Bug & Deployment
3	1.4.3	Pelatihan Pengguna & Serah Terima

- Tampilkan WBS tersebut dalam Gantt Chart (tanpa durasi dan dependensi dulu). Screenshot dan tempelkan pada template laporan.
- Isi kolom Duration untuk setiap work package (Level 3) sesuai tabel berikut. Summary task Level 1 dan Level 2 akan terisi otomatis oleh Microsoft Project.
- Isi kolom Predecessors sesuai tabel berikut menggunakan tipe Finish-to-Start (FS).

Kode WBS	Nama Work Package	Duration	Predecessor
1.1.1	Analisis Kebutuhan & Riset Pengguna	5 hari	—
1.1.2	Penyusunan Scope Statement & Project Charter	3 hari	1.1.1
1.2.1	Desain UI/UX & Prototipe Interaktif	6 hari	1.1.1
1.2.2	Desain Database & Arsitektur Sistem	5 hari	1.1.1
1.3.1	Pengembangan Modul Katalog & Pesanan	8 hari	1.2.1, 1.2.2
1.3.2	Pengembangan Modul Payment & Pengiriman	9 hari	1.2.2
1.3.3	Pengembangan Dashboard Penjualan	5 hari	1.2.2
1.4.1	Pengujian Fungsional & UAT	5 hari	1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
1.4.2	Perbaikan Bug & Deployment	3 hari	1.4.1
1.4.3	Pelatihan Pengguna & Serah Terima	2 hari	1.4.2

- Screenshot Gantt Chart setelah Duration dan Predecessors terisi. Pastikan kolom Start dan Finish juga terlihat.
- Isi kolom Resource Names untuk setiap work package sesuai tabel berikut.

Kode WBS	Nama Work Package	Resource Names
1.1.1	Analisis Kebutuhan & Riset Pengguna	PM, BA
1.1.2	Scope Statement & Project Charter	PM
1.2.1	Desain UI/UX & Prototipe	Designer, BA
1.2.2	Desain Database & Arsitektur	Dev-BE
1.3.1	Modul Katalog & Pesanan	Dev-BE, Dev-FE
1.3.2	Modul Payment & Pengiriman	Dev-BE, Dev-FE
1.3.3	Dashboard Penjualan	Dev-BE
1.4.1	Pengujian Fungsional & UAT	PM, BA, Dev-BE, Dev-FE
1.4.2	Perbaikan Bug & Deployment	Dev-BE, Dev-FE
1.4.3	Pelatihan & Serah Terima	PM, BA

8. Buka Resource Sheet (View > Resource Sheet). Isi data 5 resource berikut:

Resource Name	Type	Max. Units	Std. Rate	Peran
PM	Work	100%	Rp 150.000/hr	Project Manager
BA	Work	100%	Rp 130.000/hr	Business Analyst
Dev-BE	Work	100%	Rp 120.000/hr	Back-End Developer
Dev-FE	Work	100%	Rp 120.000/hr	Front-End Developer
Designer	Work	100%	Rp 100.000/hr	UI/UX Designer

9. Screenshot Resource Sheet setelah terisi. Kembali ke Gantt Chart (View > Gantt Chart).
10. Aktifkan tampilan jalur kritis: klik tab Format, centang "Critical Tasks". Screenshot Gantt Chart yang menampilkan bar merah (jalur kritis).
11. Klik tab View > Resource Usage. Screenshot tampilan Resource Usage. Kembali ke Gantt Chart.
12. Klik Report > Dashboards > Project Overview. Screenshot laporan Project Overview.
13. Simpan file: NIM_NamaDepan_UjianPraktikum.mpp

Pertanyaan!

1. Setelah Predecessors terisi (Langkah B-5), apa yang terjadi pada Gantt Chart? Mengapa posisi bar-bar task berubah dibandingkan sebelum Predecessors diisi?
2. Setelah Critical Tasks diaktifkan (Langkah B-10), task mana saja yang berubah warna merah? Mengapa task-task tersebut disebut jalur kritis?
3. Berdasarkan tampilan Gantt Chart Anda: (a) berapa total durasi proyek SiToko dalam hari kerja? (b) kapan tanggal selesai proyek?
4. Jika work package 1.3.2 (Modul Payment & Pengiriman, 9 hari) mengalami keterlambatan 4 hari, apa dampaknya terhadap total durasi proyek? Jelaskan alasannya berdasarkan posisi task tersebut pada jalur kritis.
5. Jelaskan apa yang dapat dilihat dari tampilan Resource Usage (Langkah B-11). Informasi apa yang berguna bagi Project Manager dari tampilan ini?